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  6.1.  
OBRAS EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO

Código Descripción
Presupuesto 

total
Certificado 

a 31/12/2021
Presupuesto 

año 2022

Certificado 
en el año 

2022
Certificado 

a origen Situación Subven Objetivo

ACTUACIONES EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA CON CARGO 
AL FFTAP: PUERTO 
EXTERIOR

132.446 44.533 26.385 4.340 48.873

FS00145
Acceso Ferroviario 
al Puerto Exterior

88.307 38.433 17.837 2.028 40.461
En 

ejecución
FFATP 2

FS00146
Modificado Acceso 
Ferroviario

9.724 953 2.600 125 1.078
En 

ejecución
FFATP 2

FS00153
Liquidación y 
Revisión de 
precios

26.236 749 4.928 1.604 2.353
En 

ejecución
FFATP 2

FS00154

Otras AA.TT. 
Obras Acceso 
Ferroviario al 
Puerto Exterior

1.212 148 270 48 196
En 

ejecución
FFATP 2

FS00155

AT Gestión y 
coordinación, y 
control técnico y 
de ejecución.

3.338 1.931 400 294 2.225
En 

ejecución
FFATP 2

FS00156
AT Coordinación 
de seguridad y 
salud.

776 422 101 101 523
En 

ejecución
FFATP 2

FS00059
AT Control de 
materiales y 
ensayos.

813 509 87 33 542
En 

ejecución
FFATP 2

FS00157
AT Dirección 
y asesoría 
ambiental.

770 423 99 83 506
En 

ejecución
FFATP 2

FS00177
 Adquisición 
terrenos

749 605 23 21 626
En 

ejecución
FFATP 2

FS00158
Obras menores 
asociadas al 
Acceso Ferroviario

520 360 40 3 363
En 

ejecución
FFATP 2
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Código Descripción
Presupuesto 

total
Certificado 

a 31/12/2021
Presupuesto 

año 2022

Certificado 
en el año 

2022
Certificado 

a origen Situación Subven Objetivo

ACTUACIONES EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA SIN CARGO AL 
FFTAP: PUERTO EXTERIOR

7.435 538 6.290 5.600 6.138

FS00149

Red Interna de 
Ferrocarriles en 
Cabo Prioriño. 
Fase 1.

4.986 538 4.017 3.568 4.106 Finalizada CEF 2

FS00148

Red Interna de 
Ferrocarriles en 
Cabo Prioriño. 
Fase 2.

1.194 0 1.149 1.129 1.129 Finalizada CEF 2

FS00150

Red Interna de 
Ferrocarriles en 
Cabo Prioriño. 
Fase 3.

1.255 0 1.124 903 903
En 

ejecución
CEF 2

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PUERTO 
INTERIOR: ACTUACIONES 
DE REMODELACIÓN DE 
EDIFICIOS

 5.829  211  1.674  1.513  1.724 

FS00045
Nuevas Oficinas 
de la Autoridad 
Portuaria

3.029 211 1.554 1.493 1.704
Finalizada 
(1ª fase)

3

FS00049

Segunda 
remodelación del 
edificio de Sanidad 
Exterior

720 0 120 5 5
En 

ejecución
3

FS00053
Rehabilitación 
edificio de 
Aduanas

2.080 0 0 15 15
En 

ejecución
3
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Código Descripción
Presupuesto 

total
Certificado 

a 31/12/2021
Presupuesto 

año 2022

Certificado 
en el año 

2022
Certificado 

a origen Situación Subven Objetivo

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PUERTO 
EXTERIOR: ACTUACIONES 
DE REMODELACIÓN DE 
EDIFICIOS REVERTIDOS

4.429 16 1.539 118 134

FS00135

Inversiones para la 
adecuación de las 
instalaciones de la 
antigua Entaban

335 16 119 103 119
En 

ejecución
3

FS00138

Inversiones en 
el edificio de la 
antigua Cámara de 
Comercio

4.094 0 1.420 15 15
En 

ejecución
3

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PUERTO 
INTERIOR: MEJORA 
INSTALACIONES PARA EL 
TRÁFICO DE PASAJEROS

5.943 9 83 70 79

FS00025
Prolongación de la 
línea de atraque

5.943 9 83 70 79
En 

ejecución
9

RESTO/OTRAS ACTUACIONES 3.871 1.460 261 57 1.517

FS00137
Centro  de 
inspección 
mercancías (CIM)

1.816 1.185 11 17 1.202 Finalizado 3

FS00129

Acondicionamiento 
de explanadas del 
Puerto Exterior 
(pavimentaciones 
y precargas)

2.055 275 250 40 315
En 

ejecución
1

ACTUACIONES EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA SIN CARGO 
AL FFTAP PUERTO INTERIOR 
CON CARGO AL MRR

7.888 0 101 5 5

FS00058

Enlace ferroviario  
y playa de vías 
Cerr. Norte: Vía  
de espera en  
A Malata.

2.100 0 66 4 4
En 

ejecución
MRR 2

FS00064
Renovación de vía 
en la calle principal

5.788 0 35 1 1
En 

ejecución
MRR 2
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Código Descripción
Presupuesto 

total
Certificado 

a 31/12/2021
Presupuesto 

año 2022

Certificado 
en el año 

2022
Certificado 

a origen Situación Subven Objetivo

ACTUACIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

1.384 324 355 192 516

FS00077

Safety. 
Actuaciones 
en materia de 
seguridad/Safety

202 27 25 3 30
En 

ejecución
6

FS00192
Safety. Inversiones 
Convenio Marco 
Sasemar

494 134 180 181 315
En 

ejecución
FCI 6

FS00078

Security. 
Actuaciones 
en materia de 
seguridad/Security

689 164 150 8 172
En 

ejecución
6

ACTUACIONES 
CUMPLIMIENTO PLAN DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

221 127 94 83 210

FS00083

Mejoras 
accesibilidad 
Puerto Interior de 
Ferrol (edificios y 
zonas públicas)

221 127 94 83 210
En 

ejecución
4

ACTUACIONES EN MATERIA 
DE SOSTENIBILIDAD Y 
ENERGIA SIN MRR 

35 0 5 2 2

FS00090 Calidad del aire 35 0 5 2 2
En 

ejecución
5

ACTUACIONES EN MATERIA 
DE SOSTENIBILIDAD Y 
ENERGIA CON MRR

230 0 145 60 60

FS00091

Actuaciones 
en materia de 
sostenibilidad 
ambiental - Otros

230 0 145 60 60
En 

ejecución
MRR 5

ACTUACIONES PUERTO 
CIUDAD

4.300 0 125 19 19

FS00085
Reordenación 
Carretera Baja 
Puerto

4.300 0 125 19 19
En 

ejecución
4
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Código Descripción
Presupuesto 

total
Certificado 

a 31/12/2021
Presupuesto 

año 2022

Certificado 
en el año 

2022
Certificado 

a origen Situación Subven Objetivo

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
EN MUELLE (OPS) Y OTROS 
PROYECTOS ENERGÉTICOS

1.200 0 60 14 14

FS00126

Instalaciones 
generales 
de control y 
distribución

1.200 0 60 14 14
En 

ejecución
5

ACTUACIONES GENÉRICAS Y 
MENORES

7.707 1.207 950 493 1.700

FS00074
Asistencias 
técnicas

1.753 353 200 108 461
En 

ejecución
0

FS00093
 Liquidaciones y 
revisiones

612 87 75 52 139
En 

ejecución
0

FS00079
Obras de pequeño 
presupuesto

3.578 578 450 233 811
En 

ejecución
0

FS00068 Señales marítimas 859 109 150 48 157
En 

ejecución
6

FS00081
Equipos 
informáticos

905 80 75 52 132
En 

ejecución
0

INMOVILIZADO INTANGIBLE 860 240 197 38 278

FS00095
Aplicaciones 
y programas 
informáticos

719 139 125 20 159
En 

ejecución
0

FS00096
Inmovilizado 
intangible I+D+i

141 101 72 18 119
En 

ejecución
0

TOTAL 183.780 48.667 38.264 12.604 61.271

(Importes en miles de euros)       
       
(1) Subvenciones       
FFAT Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria
FCI Fondo Compensación Interportuario
CEF Connecting Europe Facility
MRR Mecanismo de Recuperación y Resilencia     
       
       
(2) Objetivos de Inversión       
0 Otros    6 Señalización marítima y seguridad 
1 Infraestructura y capacidad portuaria 7 Pesca 
2 Actividades logísticas e intermodales 8 Deportivo 
3 Equipamiento e instalaciones  9 Pasajeros 
4 Puerto-Ciudad      
5 Actuaciones mediambientales      
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  6.2.  
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD FERROVIARIA - PUERTO EXTERIOR

“Acceso Ferroviario al Puerto Exterior y otras inversiones asociadas”. La disponibilidad de unos adecuados accesos 
ferroviarios al Puerto de Ferrol, y en concreto a su Puerto Exterior, no es solo un factor clave para la adecuada explota-
ción de esta infraestructura, sino también un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de su entorno 
de una forma sostenible. Es además una infraestructura indispensable para la implantación de determinados operado-
res en el puerto, en particular aquellos que tienen como objetivo el tráfico de contenedores en régimen import-export. 
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao viene trabajando en la definición de dichos accesos desde el año 1998. 
Tras casi dos décadas de estudios, las obras se contrataron en febrero de 2017 por un importe de 72.498.200€ (IVA no 
incluido), iniciándose el 16 de junio de 2017. El proyecto constructivo a ejecutar desarrolla las obras de infraestructura, 
plataforma, superestructura e instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, de un tramo de 6.374,5 m de longitud, en vía 
única, con exclusividad para tráfico de mercancías y una plataforma adecuada para la circulación en ancho ibérico y 
métrico. Los dos elementos principales del acceso son un túnel de 5.575 m de longitud y un viaducto de 299 metros 
sobre la Ría. A 31 de diciembre de 2022 se han ejecutado los 5.575 metros de excavación del túnel, de los cuales 5.000 
metros se han ejecutado desde la boca Oeste del Puerto Exterior, y 575 metros desde la boca Este de A Graña. 

En esta misma línea de mejora de la accesibilidad ferroviaria del Puerto de Ferrol, en 2022 se ha concluido con la eje-
cución de las dos fases de la red interna de ferrocarril en el Puerto Exterior, estando a punto de finalizarse la actuación 
que comprende la ejecución de las obras de la Instalación Intermodal. La primera de las fases de la red interna de 
ferrocarril incluye la ejecución de la vía de conexión con la obra del acceso ferroviario al Puerto Exterior, el ramal 2 de 
la red interna de ferrocarril y la playa de vías de la terminal polivalente, para un total de 2.333,37 ml de vía. La terminal 
polivalente se ha planificado se emplee para el tráfico de mercancía general. La sección ejecutada es una solución de 
vía en placa con doble ancho, ibérico y métrico, pero deja prevista la instalación en el futuro del ancho internacional, y 
ha supuesto una inversión de 4.214.483,15 € (IVA no incluido). La segunda de las fases la constituye el llamado ramal 
1 de longitud 960 metros. El ramal 1 discurre por el borde Norte del ámbito, paralelamente al vial de servicio perimetral. 
Este ramal proporciona accesibilidad ferroviaria a la parcela C-521 (concesión de Endesa) y a las parcelas situadas al 
norte de la Instalación Intermodal Polivalente. (Desarrollado parcialmente en la Fase I). La sección está formada por 
25 cm de balasto bajo traviesa y 15 de hormigón HM-15. Se diseña la vía con doble ancho, ibérico y métrico, pero deja 
prevista la instalación en el futuro del ancho internacional, con una inversión de 1.118.379,80 € (IVA no incluido). Las 
obras de la Instalación Intermodal generarán una superficie de almacenamiento de 13.755 m2 anexa a las vías con una 
inversión de 991.788,23 € (IVA no incluido).
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INFRAESTRUCTURA Y EQUPAMIENTO PUERTO INTERIOR: 
ACTUACIONES DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS

“Nuevas Oficinas de la Autoridad Portuaria”. El 21 de diciembre de 2022 se concluyeron las obras de rehabilitación del 
edificio de la Antigua Comandancia de Marina. El objeto de las obras se enmarca en el objetivo de la Autoridad Portua-
ria de mejorar y adaptar sus edificios de oficinas a las nuevas necesidades surgidas de personal y usos, además, de 
a la mejora de la fachada marítima del Puerto Interior de Ferrol. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 
1,6 millones de euros.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO EXTERIOR:  
ACTUACIONES DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS REVERTIDOS

En el año 2022 se han concluido obras de “Adecuación de la nave de la antigua concesión de Entaban para nuevos 
usos” y la “Adecuación del antiguo laboratorio de Entaban en la planta baja”. Se ha redactado y licitado el proyecto de 
la línea “Inversiones en el edificio de la antigua Cámara de Comercio”, cuya ejecución se iniciará en 2023.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO INTERIOR:  
MEJORA INSTALACIONES PARA EL TRÁFICO DE PASAJEROS

“A.T. redacción de proyecto”. En los últimos años la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha experimentado un 
crecimiento en las cifras de su tráfico de pasajeros. De ser una actividad testimonial, se ha logrado atraer una media de 
unos 20 cruceros al año. La actividad crucerista se concentra en el Puerto Interior, principalmente en el Muelle del Espi-
gón Exterior, y zona del adelantamiento del Fernández Ladreda. Se trata de muelles que en su fecha se proyectaron no 
pensando en que en los mismos se desarrollase esta actividad. En la planificación definida por la Autoridad Portuaria 
se encuentra la acción de especializar el Muelle del Espigón Exterior para el tráfico de cruceros. Se ha avanzado en la 
redacción del proyecto, habiéndose concluido los proyectos de “Mejora de las condiciones para el atraque de cruceros 
y otros buques” y de “Prolongación de la Línea de Atraque”.

ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

“Mejoras accesibilidad Puerto Interior de Ferrol (edificios y zonas públicas)”. Esta actuación busca mejorar la accesi-
bilidad en las áreas urbanas del puerto de Ferrol competencia de esta Autoridad Portuaria, que abarcan: el Muelle de 
Curuxeiras-Paseo de la Marina, la Carretera Alta del puerto y el tramo de la Carretera Puerto-Graña hasta la factoría 
de subsistencias; y a dar continuidad a dicha actuación con la mejora de los pasos del Paseo de la Marina que se en-
cuentran fuera de la línea de Dominio Público Marítimo Terrestre, cuya gestión depende del Concello de Ferrol. Durante 
el año 2022 se concluyó la ejecución de las actuaciones previstas.

ACTUACIONES NO SINGULARIZADAS

“Obras de pequeño presupuesto”. Dentro de este capítulo se han ejecutado, como más destacadas, la “Ejecución de 
pases para las acometidas al edificio de usos múltiples y servicios logísticos en el Puerto Exterior bajo la superestruc-
tura de la red interna de ferrocarriles” y la parte de la obra ejecutada en 2022 de la actuación “Obras de adecuación del 
edificio de la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao”.
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ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

“Inversiones Convenio Marco Sasemar”. Durante el año 2022 se ejecutó el “Suministro e instalación de un sistema de 
radar en el Faro de Roncadoira”. Con ello, se ha dotado a Sasemar, entidad responsable del servicio general de orde-
nación, coordinación y control de tráfico marítimo, de una infraestructura de comunicaciones que le permite, desde los 
Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo, captar información sobre la ubicación exacta de las embarcaciones 
que se encuentren o naveguen en aguas bajo responsabilidad de la Autoridad Portuaria, en cada momento, en este 
caso en la zona de A Mariña, y en concreto en los y en los fondeaderos de San Román y los Farallones. El servicio para 
prestar requiere de una imagen real de tráfico (INS, TOS, NAS) en dichas aguas, por lo que es imprescindible disponer 
de señal RADAR.

ACTUACIONES PUERTO CIUDAD

En junio de 2022 la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y la Axencia Galega de Infraestructuras suscribieron un 
convenio para el desarrollo de la actuación “Movilidad sostenible de la zona de contacto entre el Puerto y la Ciudad de 
Ferrol: Carretera Baja del Puerto, Curuxeiras y Aparcamientos Disuasorios” dentro de los fondos del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia y su componente 1 (medida C1.I1). La actuación busca conseguir que la zona de contacto 
entre las infraestructuras portuarias y la trama urbana funcione como un gran espacio público de relación y convivencia 
que contribuya a la puesta en valor de la ciudad en su conjunto y a la implantación de un modelo de movilidad sosteni-
ble en ésta. Para ello se parte de la jerarquización viaria, la reordenación y la pacificación de las circulaciones rodadas 
como herramientas para favorecer el equilibrado del espacio público destinado a peatones y ciclistas. El importe total 
de las obras previstas dentro del marco del convenio es de 3.800.000,00 €, IVA no incluido, de los cuales 3.113.966,88 
€ se financiarán con cargo al Convenio. Durante el año 2022 se finalizó la redacción de 3 de los 4 proyectos en los que 
se ha organizado la actuación.

SEÑALES MARÍTIMAS

“Señales marítimas”. Entre estas actuaciones se han desarrollado trabajos de mejora en señales marítimas de la 
provincia de A Coruña y Lugo, siendo la más destacable “Suministro e instalación de un SAI en la estación DGPS de 
Estaca de Bares” y “Sustitución de celda de protección en el Centro de Transformación de Cabo Prior”.


